



GESTÃO DE PROJETOS

AULA 4



Prof.^a Giselle Dziura



CONVERSA INICIAL

Nesta aula daremos continuidade à Gestão de Custos, com foco em elaboração do orçamento, e seguiremos para a Gestão da qualidade, Gestão de recursos humanos, Gestão das comunicações e Gestão de aquisições.

Todas são disciplinas que envolvem pessoas, processos, recursos, equipamentos, suprimentos, ou seja, todas são competências da gestão de projetos, e cada uma delas tem seus processos de entrada e saída com aplicação de ferramentas e técnicas com foco em cumprir o objetivo do projeto com êxito.

É imprescindível compreender também que a alteração em alguma delas pode afetar a outra. Ou seja, uma falha na comunicação pode inferir na qualidade, por exemplo, ou um problema na compra de um produto que seja parte de uma peça do produto principal pode ocasionar um problema maior de custo ou prorrogação no prazo devido a uma troca posterior.

CONTEXTUALIZANDO


Embora esteja muitas vezes mascarado, grande parte dos problemas em um projeto é a comunicação ou falta dela ou, ainda, falta de seu gerenciamento. Outro problema é a contratação e retenção de profissionais. Será que alocar pessoas com o perfil correto para um projeto é fácil? E mantê-las até o final? Ou seja, as pessoas são grandes desafios nos projetos e organizações. Gerenciar pessoas não é tarefa fácil. No entanto, você pode aprender.

Outro assunto fundamental é a qualidade. Responda algumas perguntas: Quando você compra um carro, você exige a qualidade não somente no produto, mas nos serviços como atendimento e pós-venda? Sobre as atividades que realiza, quando você faz algo pela segunda vez, você tenta fazer melhor? E, ainda, como você se organiza para a compra ou aquisição de produtos ou serviços? Você sempre assina contratos? Faz uma seleção criteriosa de fornecedores? São priorizados e analisados corretamente?

Enfim, para dar suporte às respostas, são questões que serão abordadas a seguir, nas disciplinas de Gestão de Custos, Gestão da qualidade, Gestão de recursos humanos, Gestão das comunicações e Gestão de aquisições.

TEMA 1: GESTÃO DE CUSTOS: ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO

A elaboração do orçamento agrega todos os custos estimados e, a partir deles, serão controlados e monitorados o desempenho do projeto sob este aspecto. O diagrama de processos corresponde à atividade “**Elaboração do orçamento do projeto**” se caracteriza por:



Fonte: a autora com base em PMBOK (2013).

Como observações na entrada, tem-se os seguintes recebíveis:

- O Plano de gerenciamento dos custos com as definições e as orientações sobre como os custos do projeto serão gerenciados e controlados ao longo de todo o projeto;
- A linha de base do escopo, assim como no processo de estimativa de custos;
- As estimativas dos custos das atividades, obtidas no processo de estimativa de custos;
- O cronograma do projeto com os prazos em que custos incorrerão de fato, assim como os marcos, os pacotes de trabalho e as contas de controle;



- e) Os calendários do recurso para que se tenha uma visão clara sobre a disponibilidade dos recursos, a viabilidade sobre o atendimento das atividades do projeto, com isso aproximam-se as informações dos custos com recursos durante todo o projeto;
- f) A base das estimativas e os registros dos riscos;
- g) Os acordos precedentes dos contratos a fim de prever a relação completa de custos oriundos destas atividades;
- h) Os ativos de processos organizacionais de modo que influencie diretamente na elaboração do orçamento, inclusive nos relatórios de prestação de contas organizacional.

Como notas no processo de aplicação de técnicas e ferramentas, citam-se:

- a) A agregação de custos, tomando como base o EAP e atribuindo os custos para cada uma das atividades, depois para as contas de controle e por fim para o projeto todo;
- b) A análise de reservas prevê as contingências para as incertezas do projeto, compreendem reservas desde as atividades mais detalhadas até a reserva gerencial;
- c) A opinião especializada em projetos semelhantes nos traz uma contribuição para a assertividade do orçamento;
- d) As relações históricas ou situações análogas em que projetos anteriores tiveram seus custos definidos e acompanhados poderá fornecer contribuições para a precisão das estimativas;
- e) A reconciliação dos limites de recursos financeiros.

Como saídas, os documentos entregáveis:

- a) A linha de base dos custos que corresponde ao somatório dos custos de cada atividade, não contemplando as reservas de gerenciamento;
- b) Os requisitos de recursos financeiros do projeto. Observar que em um projeto nem sempre o desembolso segue a “linha” do cronograma, e pode-se ter concentrações de vencimentos, antecipações ou prorrogação



dos gastos esperados, com isso, deve-se mapear os requisitos de recursos financeiros, como o fluxo de caixa necessário, incluindo as reservas de gerenciamento;

- c) As atualizações nos documentos do projeto, principalmente o registro de riscos, o cronograma e a estimativa dos custos das atividades.

Um último tópico sobre gestão de custo deve ser ressaltado com grande relevância, tão importante quanto planejar/orçar é Controlar os Custos, diria que esta atividade, quando levada com disciplina e austeridade, traz um amadurecimento do profissional bem como para o projeto.

Para mitigar tais riscos, devemos considerar no mínimo as seguintes recomendações:

- a) Garantir que todas as mudanças sejam oportunamente formalizadas;
- b) Gerenciar as mudanças imediatamente a sua ocorrência;
- c) Controlar o desembolso para que atenda ao que foi definido nos requisitos financeiros;
- d) Entender as variações e validar suas premissas;
- e) Evitar alterações frequentes que incorram em desembolsos não aprovados;
- f) Pratique a transparência na comunicação de qualquer mudança ou necessidade de desvio de rota.

Por fim, é mister considerar um maior aprofundamento neste tópico pois aqui consiste numa das maiores molas propulsoras de um projeto.


TEMA 2: GESTÃO DA QUALIDADE

A gestão da qualidade de projetos tem como objetivo garantir que os requisitos e as necessidades do projeto sejam atendidos, cumpridos e validados. Com o objetivo de certificar sistemas de gestão por meio de um organismo internacional, e melhorar o processo da qualidade dos produtos e serviços, foi criada a série de normas *International Organization for Standardization* (ISO), ou

Organização Internacional para Padronização. Além disso, as instituições que aplicam tais normas melhoram a imagem e geram maior credibilidade perante os clientes, concorrentes e partes interessadas.

Relacionadas ao modelo de gestão da qualidade temos as normas ISO 9000, 9001, 9004 e 14001, as quais descrevem regras relacionadas à implantação, desenvolvimento, avaliação e continuidade do Sistema de Gestão da Qualidade. A ISO 9001:2015 tem base em sete princípios de gestão da qualidade: foco no cliente; liderança; envolvimento das pessoas para que se sintam parte do processo e, conseqüentemente façam o seu melhor; gestão por meio de um Sistema (SGQ); melhoria contínua – aplicação do ciclo PDCA (planejar-fazer-verificar-agir); tomada de decisões com base em evidências; e fornecedores com benefícios recíprocos. Seguindo a lógica do PMBOK (2013), de sequência de entradas, aplicação de ferramentas e técnicas e saídas, as atividades do processo da gestão da qualidade correspondem a: planejar o gerenciamento da qualidade, realizar a garantia da qualidade e controlar a qualidade.

O desmembramento da primeira atividade “Planejamento do gerenciamento da qualidade” é demonstrada abaixo:



Fonte: a autora com base em PMBOK (2013).

Detalhando alguns itens recebíveis na entrada, tem-se:

- O plano de gerenciamento do projeto com as especificações de escopo do projeto e do produto, contendo a descrição, entregas e critérios de




aceitação do projeto, assim como detalhes técnicos do produto, a EAP, a linha base de cronograma e custos;

- b) O registro das partes interessadas de modo a identificar se alguma dessas tem algum impacto na qualidade;
- c) O registro dos riscos para analisar se neste documento há informações sobre ameaças e oportunidades que podem ferir nos requisitos de qualidade;
- d) A documentação dos requisitos, necessário para planejar o controle da qualidade do projeto;
- e) Os fatores ambientais da empresa, que podem influenciar as regulamentações de órgãos governamentais; as Normas (como a ISO ou a Norma de Desempenho, por exemplo), condições de trabalho; e percepções culturais no que se refere às expectativas de qualidade;
- f) Os ativos de processos organizacionais, como políticas, procedimentos e diretrizes de qualidade, bancos de dados históricos; e lições aprendidas em fases ou projetos anteriores.

Algumas observações com relação à aplicação das técnicas e ferramentas são:

- a) A análise custo-benefício considera como benefícios: menor retrabalho, maior produtividade, custos mais baixos, aumento da satisfação das partes interessadas e aumento de lucratividade;
- b) As sete ferramentas de qualidade básicas são utilizadas no contexto do ciclo PDCA para solucionar problemas de qualidade e são elas:



Fonte: PMBOK (2013).

1. Diagramas de causa e efeito ou espinha de peixe ou diagrama de Ishikawa – parte de um problema-raiz e leva em consideração as causas e os efeitos, que são as espinhas. O arranjo classifica em 6 tipos diferentes as causas principais dos problemas que podem impactar nos processos: método, máquina, medida, meio ambiente, mão de obra, material;
2. Fluxogramas ou mapas de processos – apresentam a sequência das atividades de forma ramificada, além dos pontos de decisão, caminhos paralelos e organização geral;
3. Folhas de verificação ou folhas de resultados ou *Check-list* – importante listar itens a serem verificados a cada entrega, para validação;
4. Diagramas de Pareto – gráficos de barras verticais, em que os problemas estão listados no eixo horizontal e a frequência no eixo vertical.
 - a. A ordem ocorre da maior para a menor, para que seja visualizada a prioridade da solução dos problemas. Mostra também a curva de porcentagens acumuladas
5. Histogramas são gráficos de barras usados para mostrar graficamente a frequência, a tendência central, o grau de dispersão e o formato de uma distribuição estatística.
6. Gráficos de controle são usados para acompanhamento de um processo e para determinar estatisticamente se está sob controle, se é estável ou se tem um desempenho previsível.
 - a. Este gráfico possui uma linha central e dois limites, denominados “limites de controle”: a linha superior de controle e uma linha inferior de controle. Segundo o PMBOK (2013), um processo está **fora do controle** quando:
 - (1) Um ponto de dados excede um limite de controle;



- (2) Sete pontos consecutivos estiverem acima da média; ou
 - (3) Sete pontos consecutivos estiverem abaixo da média.
- 7. Diagramas de dispersão ou gráficos de correlação representam simultaneamente duas ou mais variáveis, uma em função da outra. Pode haver ou não a existência de relações entre as variáveis de um processo.
 - a) O *Benchmarking* a fim de comparar projetos para identificar as melhores práticas e ter base para mensurar o desempenho;
 - b) O projeto de experimentos constitui em um método estatístico para identificar os fatores que podem influenciar variáveis específicas de um produto ou processo em desenvolvimento ou em produção;
 - c) Algumas ferramentas adicionais de planejamento da qualidade: análise do campo de força (mudanças), técnica de grupo nominal, ferramentas de gerenciamento e controle da qualidade, amostragens estatísticas.

Acrescentam-se como informações nos entregáveis de saída:

- a) O plano de melhorias no processo que descreve os limites do processo, a configuração gráfica dos processos, as métricas para controle e as metas para melhoria de desempenho;
- b) As métricas da qualidade que incluem desempenho em determinado prazo, controle dos custos, frequência de defeitos, taxa de falhas, disponibilidade, confiabilidade, cobertura de testes, entre outros. Por exemplo: a meta de qualidade é ficar dentro do orçamento aprovado em $\pm x\%$.

Por fim, é preciso considerar um maior aprofundamento neste tópico pois a qualidade é um dos itens que elevam não somente os atributos do produto, serviço ou resultado, como da organização.

TEMA 3: GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS

A gestão de recursos humanos tem como objetivo garantir que a equipe de projeto e os membros envolvidos tenham as competências necessárias para completar o projeto.

Seguindo a coerência do PMBOK (2013) de sequência de entradas, aplicação de ferramentas e técnicas e saídas, as atividades do processo da gestão de recursos humanos correspondem a mobilizar a equipe do projeto que consiste em verificar e disponibilizar as pessoas; desenvolver a equipe do projeto no que consiste as competências necessárias (conhecimentos, habilidades e atitudes), assim como integrá-la com o objetivo de melhorar a *performance* do projeto; e gerenciar a equipe do projeto em acompanhar o seu desenvolvimento e desempenho e gerenciar conflitos e mudanças.

O desmembramento referente à atividade “Desenvolvimento do plano dos recursos humanos” é demonstrado no diagrama abaixo:



Fonte: a autora com base em PMBOK (2013).

Justificando alguns itens recebíveis na entrada, tem-se:

- No plano de gerenciamento do projeto, utilizamos as informações referentes ao ciclo de vida do projeto, para que sejam identificadas as competências, responsabilidades e demais itens vistos anteriormente, para que sejam cumpridos os objetivos do projeto;
- Nos requisitos de recursos das atividades estão diretamente pré-relacionadas as competências e membros de equipe;
- Nos fatores ambientais da empresa, que podem influenciar nesta atividade, citam-se os recursos humanos já existentes (grande parte dos problemas ocorrem porque a instituição quer aproveitar os recursos próprios que nem sempre são adequados, e não os preparam), a própria estrutura e cultura



da organização, a localização geográfica da equipe, as políticas de administração de pessoas, e o cenário mercadológico;

- d) Nos ativos de processos organizacionais as políticas e os processos de planos de carreiras e descrições de cargos e lições aprendidas sobre projetos anteriores.

Algumas observações com relação à aplicação das técnicas e ferramentas são:

- a) Organogramas e descrições de cargos – existem vários formatos utilizados: texto (detalhado com descrição e cargos), hierárquico, matricial, celular. Importante é que estejam claras as descrições e responsabilidades, tanto para o indivíduo, quanto para todos os membros da equipe.

A matriz de responsabilidades é uma ferramenta que pode ser utilizada, cujo exemplo é a tabela RACI (Responsável pela execução, responsável pela aprovação, consultado e informado), como o exemplo abaixo:

Atividades	Aléssia	Estella	Pietro	Tales
Solicitar requisitos de recursos das atividades	I	I	C	R
Desenvolver plano de treinamento “X”	R	C	I	I
Identificar as pessoas já existentes responsáveis pela segurança	C	R	I	I
Apresentar solicitações de mudanças	I	C	R	C

R = Responsável (execução)
A = Responsável pela Aprovação
C = é Consultado
I = é Informado

Fonte: a autora.

- b) *Networking* ou rede de relacionamentos – comum nas instituições, pode acontecer de maneira formal, informal e a distância. É uma forma geralmente construtiva de compreender as relações interpessoais e as políticas que impactarão no gerenciamento das pessoas. No entanto,



também podem gerar conflitos que impactarão em mudanças e riscos para o projeto;

- c) Teoria organizacional – auxilia na compreensão do ambiente, ou seja, no comportamento das pessoas e nas unidades organizacionais, cujos benefícios refletem na solução de conflitos, redução de tempo das atividades, riscos, mudanças e esforço necessários ao processo.
- d) Opinião especializada tem como objetivos: relacionar os pré-requisitos das competências necessárias; analisar as funções a serem preenchidas com base nas descrições requeridas, dentro do que já existe na organização; determinar; pré-definir a quantidade e o nível de esforço de recursos necessários; definir a estrutura hierárquica com base na cultura e política organizacional; identificar os riscos que estejam conectados a possíveis mobilizações, retenções ou liberações de recursos; apontar e sugerir programas para o cumprimento dos contratos institucionais, governamentais, sindicais e outros órgãos.
- e) Reuniões são importantíssimas para que haja contribuições, acordos e engajamentos necessários.

Como detalhamento entregáveis no processo de saída, tem-se o Plano de gerenciamento dos recursos humanos, com a documentação necessária que identificará os papéis, competências, responsabilidades, hierarquias, organogramas de projetos, questões de segurança, identificação das necessidades de treinamento, o plano de gerenciamento de pessoal e o cronograma para mobilização e liberação de pessoal.

Na prática das organizações, esses dois últimos acontecem com frequência, pois ocorrem em atividades que podem ser finalizadas antes do tempo e acontece a mobilização da equipe para uma outra tarefa, ou vice-versa. Por fim, trabalhar com pessoas e gerenciá-las é desafiante e encantador!

É preciso considerar, portanto, um maior aprofundamento neste tópico, pois entender o ambiente é fundamental para manter o equilíbrio e requer uma evolução contínua pessoal.

TEMA 4: GESTÃO DAS COMUNICAÇÕES

Considerando que a comunicação é a conexão de informação entre as partes interessadas no projeto, a gestão de comunicações tem como objetivo “assegurar que as informações do projeto sejam planejadas, coletadas, criadas, distribuídas, armazenadas, recuperadas, gerenciadas, controladas, monitoradas e finalmente dispostas de maneira oportuna e apropriada” (PMBOK, 2013).

Informação para os stakeholders significa: quem precisa dela, quando será disponibilizada, quem está autorizado a acessá-la, como será produzida, quem fará a produção, onde e como será distribuída, qual será o formato e o método de distribuição, como poderá ser recuperada e, caso haja fuso horário ou barreiras linguísticas, como resolver.

Seguindo a conexão do PMBOK (2013), de sequência de entradas, aplicação de ferramentas e técnicas e saídas, as atividades do processo da gestão das comunicações correspondem a: planejar o gerenciamento das comunicações; gerenciar as comunicações de acordo com o disposto no planejamento e monitorar e controlar as comunicações no decorrer do ciclo de vida do projeto. O desmembramento referente à atividade “planejar o gerenciamento das comunicações” é demonstrado no diagrama abaixo:



Fonte: a autora com base em PMBOK (2013).

Abaixo seguem as justificativas para os itens recebíveis na entrada:



- a) O plano de gerenciamento do projeto, de modo que começa juntamente com o plano de gerenciamento das comunicações. Deve ser eficaz e eficiente, a primeira de forma correta, na hora certa e para as pessoas certas, e a segunda somente as informações necessárias. Importante salientar que o planejamento inadequado pode causar problemas, como o atraso na entrega de mensagens e consequente atraso ou no projeto, informações incorretas ou parciais para partes interessadas podem comprometer custos e causar riscos.
- b) O registro das partes interessadas abastece com dados para planejar a comunicação dos *stakeholders*;
- c) Todos fatores ambientais da empresa e os ativos de processos organizacionais serão considerados neste planejamento, pois serão utilizados como entrada no projeto e as informações poderão ser usadas externamente.

Seguem abaixo algumas explicações sobre diferentes técnicas ou ferramentas que podem ser aplicadas:

- a) A análise de requisitos das comunicações, a partir do tipo e formato das informações necessários, evitando que a falta delas possa causar falhas ou riscos;
- b) As tecnologias de comunicações podem facilitar, nos caminhos de redes das informações e a escolha do método é o que vai determinar a sua eficácia. Alguns fatores que podem ser levados em consideração são:
 - Urgência da necessidade, frequência e formato de informações
 - Disponibilidade e compatibilidade de tecnologia e sistemas para todas as partes interessadas e durante todo o ciclo de vida
 - Usabilidade na interface da comunicação e caso precise treinamento, que sejam planejados e realizados;
 - Categoria do ambiente do projeto, sendo presencial, remoto ou virtual, verificar se terá alteração de fuso horário, múltiplos idiomas,



localizações geográficas diversas e outros fatores ambientais e culturais;

- Segurança das informações.

- c) Os modelos de comunicações com as mensagens que requerem confirmação, leitura, resposta, e a urgência da necessidade;
- d) Os métodos de comunicação que podem ser ativos, passivos ou interativos. O primeiro garante que as informações sejam distribuídas, mas não que tenham realmente chegado ou tenham sido compreendidas pelo público-alvo, como memorandos, comunicados de imprensa, jornal interno. O passivo é aquele que o indivíduo precisa acessar o conteúdo da informação, como a intranet, bancos de dados de lições aprendidas, entre outros. E o método interativo é a troca de informações e garante o entendimento comum entre as partes, como videoconferências, reuniões, telefones, etc.
- e) As reuniões por meio de discussões e diálogos favorecem o desenvolvimento do planejamento de gerenciamento das comunicações

Como documento principal de saída, tem-se o Plano de Gerenciamento das Comunicações. A imagem abaixo demonstra os itens que podem auxiliar neste documento:

- requisitos de comunicações das partes interessadas
- frequência para a distribuição das informações necessárias e recebimento da confirmação ou resposta, quando aplicável
- parte(s) interessada(s) responsável(is) por comunicar as informações
- parte(s) interessada(s) responsável(is) por autorizar o acesso das informações confidenciais
- parte(s) interessada(s) responsável(is) que receberão as informações
- métodos, tecnologias e sistemas utilizados para transmitir as informações
- recursos financeiros destinados para as atividades de comunicação
- mapa de fluxos de comunicação, identificando prazos, reuniões, relatórios, e processos envolventes
- políticas de comunicação organizacional
- restrições de comunicação (leis, regulamentos específicos, tecnologias, etc).

Fonte: a autora com base em PMBOK (2013).



Com base nos questionamentos iniciais desta aula e no seu desenvolvimento, seguem algumas recomendações no que se refere às habilidades de comunicação no processo de gestão de projetos:

- a) Escute de forma ativa;
- b) Procure não absorver sentimentos pessoais;
- c) Pense sempre antes de falar (é um exercício);
- d) Pergunte com objetivo positivo e não negativo, de modo a agregar ideias;
- e) Busque dados e fatos para identificar ou confirmar as informações;
- f) Oriente sua equipe no sentido de aprofundar o conhecimento;
- g) Tenha atitudes incentivadoras e valorizadoras para engajar ou assegurar a equipe;
- h) Oriente para melhorar a *performance* do indivíduo e da equipe;
- i) Associe ou negocie para alavancar ou manter acordos favoráveis entre as partes;
- j) Procure não entrar em conflitos e, caso seja o gerente, solucione-os com parcimônia para evitar impactos negativos.

Assim como na gestão de recursos humanos, que tem como uma das questões centrais as pessoas, a gestão de comunicações também envolve as pessoas como um dos atores principais. Muito embora existam sistemas e a tecnologia operando, são as pessoas que a comandam, em grande parte das vezes.

TEMA 5: GESTÃO DE AQUISIÇÕES


Considera-se como gestão de aquisições os processos para comprar ou adquirir produtos, serviços ou resultados que não estão disponíveis na equipe de projeto. Ou seja, primeiramente é preciso tomar uma decisão:

- a) Decisão de a própria organização “executar” — quando há necessidade de desenvolver o serviço ou produto. Há capacidade ociosa, fornecedores confiáveis e o projeto é *core*;

- b) Decisão de a organização “adquirir” — quando há capacidade limitada de recursos. Neste caso há fornecedores especializados no mercado com baixo custo e maior eficiência, e o volume a ser produzido é muito pequeno.

Seguindo a conexão do PMBOK (2013) de sequência de entradas, aplicação de ferramentas e técnicas e saídas, as atividades do processo da gestão de aquisições correspondem a: planejar o gerenciamento das aquisições, conduzir as aquisições, desde a seleção do fornecedor, respostas e contrato; controlar as aquisições, monitorar o desempenho e mudanças realizadas no contrato, no decorrer do ciclo de vida do projeto e; encerrar as aquisições, necessário para finalizar cada compra.

O desmembramento referente à atividade “Planejar o gerenciamento de aquisições” é demonstrado no diagrama abaixo:



Fonte: a autora com base em PMBOK (2013)

Seguem algumas justificativas para os itens recebíveis na entrada:

- c) No plano de gerenciamento do projeto há informações sobre as especificações do produto, serviço ou resultado que implicarão diretamente na estimativa de custos, sejam elas a descrição como critérios de aceitação;
- d) Na documentação dos requisitos consideram-se todas as implicações contratuais e legais relacionadas à saúde, segurança, questões ambientais,



seguros, direitos de propriedade intelectual, direitos a vagas laborais, e outras;

- e) No registro dos riscos estão descritos a lista, análise e o planejamento de risco, os quais são base para o planejamento das aquisições;
- f) Nos requisitos de recursos das atividades estão as informações para aquisição de equipamentos, mudança de pessoal ou necessidades específicas de recursos humanos;
- g) No cronograma do projeto estão os dados sobre prazos ou *deadlines* para entregas e resultados, sendo base para o cronograma de aquisições;
- h) Nas estimativas dos custos das atividades estão as bases para avaliar se as propostas dos possíveis fornecedores são aceitáveis;
- i) Nos fatores ambientais da empresa, inclui-se o cenário mercadológico (demanda e disponibilidade dos produtos e serviços, desempenho e reputação dos fornecedores), além das questões locais ou geográficas;
- j) Nos ativos de processos organizacionais estão as políticas e diretrizes organizacionais (podem ajudar ou atrapalhar), sistemas de gerenciamento (da mesma forma), um sistema já estabelecido de níveis de fornecedores pré-qualificados com referência anterior interna.

Com base nos itens acima, seguem algumas explicações sobre diferentes técnicas ou ferramentas:

- a) A análise de fazer ou comprar é uma decisão importante, porque pode haver casos em que o recurso existe na organização, ou há casos em que pode estar em outro projeto e não terá tempo de cumprir o cronograma, tendo que assumir a compra de qualquer modo. Considerar prazos, restrições de orçamentos e realidade da manufatura enxuta;

Com base nos autores BURT et al. (2003), uma empresa não deve terceirizar quando o item:



1. A ser terceirizado ou adquirido é fundamental para o sucesso do produto incluindo a percepção do cliente com propriedades importantes do produto, serviço ou resultado;
 2. A ser adquirido requer especialização técnica de fabricação ou *design* em que os fornecedores são limitados ou não confiáveis, e;
 3. A ser comprado é o *core business* ou produto principal das competências da organização principal.
- b) A opinião especializada ajuda a avaliar as propostas dos fornecedores, suas questões legais (contratos), conhecimentos técnicos e comerciais de produtos e serviços a serem adquiridos;
 - c) A pesquisa de mercado refere-se à análise seguida pela avaliação dos produtos e serviços no mercado;
 - d) As reuniões contribuem na formulação das estratégias de compras, trocas de informações sobre fornecedores, e como eles podem influenciar em uma melhoria no processo.

Como algumas justificativas de saída para os itens entregáveis, seguem:

- a) O plano de gerenciamento das aquisições que envolve todas as questões de planejamento, ação, monitoramento e controle das aquisições;
- b) A especificação do trabalho das aquisições que podem incluir quantidade, níveis de qualidade, dados de desempenho, local do trabalho e outros;
- c) Os documentos de aquisição com termos, contratos e propostas;
- d) Os critérios para seleção de fontes para classificar e avaliar os fornecedores. Podem ser, por exemplo: entendimento da necessidade, garantia, custo, capacidade técnica, custo do ciclo de vida, mitigação de riscos, referências, direitos de propriedade intelectual, etc.;
- e) O documento que justifica a decisão de fazer ou comprar;

Adquirir ou executar, seja qual for a decisão, deve ter base consistente para que o projeto não corra riscos ou estes sejam claramente mitigados.



FINALIZANDO

Refletindo: gerenciar os custos, as pessoas e os processos de comunicação requer planos específicos para tais. Ou seja, a partir desses conteúdos, é possível responder às perguntas iniciais: minimiza-se grande parte dos problemas de um projeto por meio de um Plano de Comunicação eficaz e eficiente, com um mapa de fluxos de informações que possa envolver todo o ciclo de projeto e as partes interessadas, de modo formal e informal.

Sobre a pergunta do carro, se você exige a qualidade não somente no produto, mas nos serviços como atendimento e pós-venda, é o PDCA aplicado, ou seja, o ciclo do planejar-fazer-verificar-agir, que está retornando do cliente para a organização. E sobre as atividades que realiza, quando você faz algo pela segunda vez, você tenta fazer melhor? Isso é melhoria contínua no processo da qualidade.

Estudamos, então, que o gerenciamento da qualidade envolve todas as etapas em um processo e tem como objetivo garantir os requisitos e as necessidades do projeto e que a melhoria contínua é proeminente.

É preciso também refletir a respeito da necessidade de tomar uma decisão sobre executar ou adquirir algo, desde que não seja o *core* do seu projeto e nem terceirize o que requeira especialização técnica que seja limitada ou não confiável. Portanto, considerar a gestão de aquisições nos processos de compra de produtos, serviços ou resultados que não estão disponíveis na equipe de projeto. Agora, é só você aplicar no seu dia a dia!



REFERÊNCIAS

BURT, D. N., DOBLER, D. W., STARLING, S. **World Class Supply Management: the Key to Supply Chain Management**. Editora MCGRAW-HILL/IRWIN, 2003.

CAMPOS, L. F. R. **Gestão de Projetos**. Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia - Paraná - educação a distância. Curitiba, 2012.

ISO - International Organization for Standardization. Disponível em:
<<https://www.iso.org/iso-9001-quality-management.html>>.

KERZNER, H.; SALADIS, F. P. **Gerenciamento de Projetos Orientado Por Valor**. Bookman, 2011.

PMI. **A Guide to the Project Management Body of Knowledge**. 5. ed., 2013.

TERRIBILI, A. F. **Gerenciamento de Custos em Projetos**. Rio de Janeiro. Elsevier, 2014.